

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления
КИЗ «Зеленая Роща-1»


В.М. Дюмин

« » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Зеленая Роща-Сервис»


И.Ю.Мойсов

2018 г.



Г Р А Ф И К
планового обслуживания
электрооборудования КИЗ «Зеленая Роща-1» на февраль 2018 г.

Время обслуживания с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Примечание
	01.02-28.02.	Ежедневное дежурство с 9.00 до 18.00		Морин К.В. Суслов В.В. Ананьев А.В. Котов А.А. Нечитайло Г.А.	
1. Линии электропередач 10 кВ					
1.1. Кабельные линии 10 кВ					
	06.02-07.02.	Фидер № 3 КЛ от РТП до ВЛЗ-10 кВ 3x120 мм ²	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	06.02-07.02.	КЛ от опоры № 59 до ТП №11 (АСБл 3x120)	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	06.02-07.02.	КЛ от СИП-3 до КТП № 7,9,10-14,24.	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
1.2. Воздушные линии-Самонесущий Изолированный Провод (СИП 3)- 10 кВ					
	06.02-07.02.	Фидер №3 ВЛЗ-10кВ СИП-3 сеч.95мм ²	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
1.3. Разъединитель Линейный Наружной установки Двухколонковый (РЛНД)- 10					
	06.02-07.02.	Разъединители РЛНД-10 (Ф 3)	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
2. Распределительная трансформаторная подстанция (РТП)					
2.1. Территория РТП					
	08.02.	Территория РТП	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.2. Здание РТП					

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Примечание
	08.02.	Здание РТП	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.3. Печь ПЭТ					
	08.02.	Печь электрическая ПЭТ-4	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.4. Шкаф обогрева					
	08.02.	Шкаф обогрева	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.6. Трансформатор Масляный Герметичный (ТМГ) 400/10					
	08.02.	Трансформаторы ТМГ 400/10	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.7. Распределительное Устройство (РУ) – 0,4.					
2.7.1. Щит Односторонний (ЩО).					
	08.02.	Панель ЩО-91 (5,25,6,38,35)	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.7.2. Шкаф учёта электроэнергии					
	08.02.	Шкаф учёта электроэнергии	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.8. РУ – 10 кВ.					
2.8.1. Камера Сборная Односторонняя (КСО).					
	08.02.	Камера КСО-298	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.8.2. Счётчики учёта электроэнергии					
	08.02.	Счётчики учёта электроэнергии	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.8.3. Щит ШЭ-2					
	08.02.	Щит ШЭ-2	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
2.8.4. Щит учёта (ЩУ-2Т)					
	08.02.	Щит учёта ЩУ-2Т	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
3. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) № 7,9,10-14,24.					
3.1. Территория КТП					
	14.02-15.02.	Территория КТП	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.2. Контейнер КТП					
	14.02-15.02.	Контейнер КТП	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.3. Трансформаторы ТМГ					

№ п/ п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Приме- чание
	14.02- 15.02.	Трансформатор силовой ТМГ	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.4. Шины,кабели.					
	14.02- 15.02.	Шины,кабели	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.5. Оборудование низковольтного щита.					
	14.02- 15.02.	Лампа накаливания 220 В	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	14.02- 15.02.	Разрядник РВН-0.5 У1 0.4 кВ	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	14.02- 15.02.	Пускатель ПМЕ-221 220 В	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	14.02- 15.02.	Разъединитель-рубильник РПС-0.4 кВ	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	14.02- 15.02.	Трансформатор тока 0.4 кВ	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	14.02- 15.02.	Выключатель автоматический	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.6. Оборудование шкафа собственных нужд.					
	14.02- 15.02.	Шкаф собственных нужд	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.7. Шины,кабели.					
	14.02- 15.02.	Шины,кабели	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.8. Устройство управления наружным освещением.					
	14.02- 15.02.	Устройство управления наружным освещением	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.9. Камера КСО.					
	14.02- 15.02.	Разъединитель РВЗ-10 кВ	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	

№ п/ п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Приме- чание
	14.02- 15.02.	Разрядник РВ-10 кВ	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
	14.02- 15.02.	Плавкая вставка ПТ-10 кВ	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
3.10. Шины,кабели.					
	14.02- 15.02.	Шины,кабели	ТО1	Котов А.А. Суслов В.В. Нечитайло Г.А.	
6. Генераторы переменного тока					
	16.02.	Генераторы переменного тока	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
7. Водозаборный узел					
7.1	16.02.	Шкаф электрический	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
7.2	16.02.	Шкаф распределительный контрольных кабелей	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
7.3	16.02.	Электрические кабели	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
7.4	16.02.	Электрический котёл	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
7.5	16.02.	Светильники,вытяжная вентиляция	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.В.	
8. Система канализации					
8.1	20.02. 21.02. 22.02.	Электрические кабели, подходящие к агрегатам	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.А. Нечитайло Г.А. Котов А.А. Суслов В.В.	
8.2	20.02. 21.02. 22.02.	Панель управления насосами	ТО1	Морин К.В. Ананьев А.А. Нечитайло Г.А. Котов А.А. Суслов В.В.	
8.3	27.02.	Вытяжная вентиляция (ГКНС).	ТО1	Нечитайло Г.А. Котов А.А. Суслов В.В.	


№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Примечание
8.4	27.02.	Электрический котёл (ГКНС)	ТО1	Нечитайло Г.А. Котов А.А. Суслов В.В.	
8.5	27.02.	Светильники (ГКНС)	ТО1	Нечитайло Г.А. Котов А.А. Суслов В.В.	

Начальник службы

 Трофимов В.С.

«27» 2018 г

Генеральный директор ИСВ

 = В.В. Вукобратов.

